



## Projektplan

### 1. Projektnamn

Vibybygden – värld att visa. Steg 1

### 2. Projektidé

Vi vill som ett första steg i en serie åtgärder, rensa upp i och kring Vibysjön, ställa i ordning stigar, vägar och platser som inbjuder till upplevelser av den rika naturen och den unika kulturhistorien, och så förbättra möjligheterna för alla att lära känna, besöka och trivas i Vibybygden.<sup>1</sup>

Vi hör nämligen till dem som upptäckt att Vibysjön är en dold pärla med betydelse för hela vårt område, som med en rad åtgärder skulle kunna göra en härlig bygd ännu mer attraktiv. Vi vet att sjön är centrum i länets mest fornlämningstäta område och att kyrkbyn och prästgårdsmiljön har omistliga kulturhistoriska och andliga värden som fler, oavsett bakgrund eller eventuella funktionshinder borde få chans att uppleva.

Vi har också sett hur det finns ett föreningsliv och en entreprenörsanda som med rätt draghjälp skulle kunna leda till arbetstillfällen och gynnsamma möjligheter att bo kvar och rentav flytta till vår bygd. Att Östansjö har nära till allt detta – och Vretstorp ännu närmare – har bara upptäckts av några få. Vi tror att många som bor i, besöker eller bara tänkt passera Vibybygden kan överraskas av kvaliteter som hittills varit glömda, skymda, okända, otillgängliga och outnyttjade. Kort sagt: Vi tror att Vibybygden är en värld värd att visa!

I ett andra steg kommer vi att vilja stimulera de ringar på vattnet som det här projektet gett och koppla samman åtgärder i Vibybygden med åtgärder i Östansjö, Hallsberg, Tångeråsa och andra angränsande områden.

### 3. Varför?

Trots ett födelseöverskott minskade befolkningen i den här delen av Hallsbergs kommun förra året. Många ser sig tvungna att lämna landsbygden för studier och arbete. Alltför få vänder tillbaka, trots att Viby ligger inom pendlingsavstånd från Örebro och har mindre än 2 mil till fyra andra

---

<sup>1</sup> Med Vibybygden avses Östansjö och Vretstorp med omnejd – alltså det geografiska området Viby församling.

kommuncentra. Hit går motorvägen. Både Östansjö och Vretstorp har fått snabbt bredband. Ändå blir vi färre.

Samtidigt längtar många ut till landet. Med bredband och mobiler öppnas nya möjligheter att jobba hemifrån eller studera på distans. Mjuka värden som närhet till natur, historia och friluftsliv blir viktigt för fler. Orörd natur, stillhet, naturliga och närproducerade varor och det som upplevs som genuint eftersöks alltmer. Retreat- och pilgrimsrörelsen bara växer och Europarådet har utropat de historiska vägarna till Trondheim – som bl.a. passerar Viby – till ”europeiska kulturvägar”. Intresset för fornlämningar och arkeologi tycks öka. Likaså för bevarandet av gamla byggnader och trädgårdar.

I Vibybygden märks ett ökat intresse för Vibysjön, särskilt dess fiske och fågelliv. Många talar om vad som borde göras för att stoppa sjöns igenväxning. En markägare har byggt en vacker herrgård vid sjön. En annan har på eget initiativ rensat upp i sin strandlinje. Ytterligare andra betar sina stränder. I bygdens föreningar finns ett ökat intresse för att hjälpa till och göra något åt sjön och dess omgivning. En förstudie i vintras gav många goda idéer och åtgärdsförslag.

Hallsbergs kommun har varit tillmötesgående och positiv från start. Det var bl.a. stadsarkitekten Hans Lindbergs påpekande om Vretstorps närhet till Vibysjön och möjligheterna i detta som inspirerade oss att utveckla idéerna. Kommunen tar emellertid inga egna initiativ när det gäller nya projekt i Viby, men bistår gärna om andra gör det.

Länsstyrelsen vill göra naturreservat på sjöns västra sida. Länsstyrelsen vill även förklara den gamla prästgården och hela prästgårdsmiljön för byggnadsminne. Med det följer en förväntan på att miljön skall bli ännu mer tillgänglig för allmänheten. Idag finns bara c:a 500 prästgårdar kvar i hela landet och de säljs i snabb takt och blir därmed oåtkomliga för de flesta. Vibys kan alltså fortfarande räddas.

#### 4. Erfarenheter från tidigare projekt

”Rädda Vibysjön” var ett projekt som drevs av Hembygdsföreningen m.fl. i början av 1990-talet. Den vassrensning som då gjordes har haft bestående effekt. Projektet kom framför allt att handla om naturmiljön vid sjön och knöt inte an så mycket till kulturmiljön och bygdens utveckling.

I förstudien ”Vad vill vi vid Vibysjön?”<sup>2</sup> gjordes bl.a. besök vid sjön Björken i Sunne kommun och dess Leaderprojekt med namnet ”Sjön Björken – restaurering och vandringsled”. Där har strandbetet kring en slättsjö mycket lik Vibysjön återskapats med ett fantastiskt resultat. I år har man där släppt 150 kreatur på strandbete och det växer inte ett lövsly nu. En tidigare upplevd myggplåga är dessutom ett minne blott. Förstudien samlade många idéer om tänkbara åtgärder och knöt kontakter mellan markägare, föreningar och övriga berörda.

Vår ordförande Benjamin Lundqvist deltar i Leader Mellansjölandets Pilgrimsprojekt. Vi har även erfarenhet av initiering och genomförande av Vibydagarna och den mycket omtyckta kvartalstidningen ”Vi i Viby”.

#### 5. Vår vanliga verksamhet

---

<sup>2</sup> LAG LEADER Mellansjölandets delaktivitet M2010-0305.

Föreningen Vibybygden bildades så sent som i april 2011 för att fungera som ett samverkansorgan mellan ett flertal av bygdens föreningar, företag och markägare. Vid föreningens skapande har följande intressenter deltagit:

**Närkes ornitologiska förening**, Vibyavdelningen – som tillvaratagit det ökande lokala och regionala fågelintresset.

**Vretstorps Byalag** – bildat med Leaderstöd och med en febril aktivitet för Vretstorps samhälle.

**Viby Hushållningssgille** – ett av Hushållningssällskapets mest aktiva lokala gillen som i åratals rött och månat om Lundby äng.

**Viby Hembygdsförening** – med hembygdsgård vid sjön med många kulturella och sociala evenemang.

**Viby församling**, Svenska kyrkan – idag ett av landets mindre pastorat men med ett stort engagemang i lokala frågor

**Viiby Krog**, privat företag, motell & restaurang – driver ett av bygdens ”skyltfönster” och har ambitiösa planer för framtiden

**Viby Gård**, privat lantbruksföretag – som synbarligen och under lång tid månat om landskap och miljö vid sjöns norra ände

Vi räknar med att fler föreningar och företag kommer att ansluta. Det tänkta projektet ligger inte inom någon av deltagarnas vanliga verksamhetsområde, men det finns just nu en stark vilja att samverka kring dessa åtgärder som kan få stor betydelse för de inblandade i framtiden.

## 6. Vi genomför projektet

Föreningen Vibybygden har antagit stadgar och valt styrelse. Föreningens ordförande är Benjamin Lundqvist, kyrkoherde i Viby församling. I styrelsen sitter två kvinnor och tre män. En man tillhör ålderskategorin 25-40, övriga ledamöter ålderskategorin 40-äldre. Ingen styrelseledamot har invandrarbakgrund. Föreningsmöte skall enligt stadgarna hållas minst en gång om året, men torde komma att hållas betydligt oftare under perioder av stora förändrings- utvecklingsinsatser. Projektet kommer att hållas samman av en deltidsanställd projektledare.

Frivilliga krafter från bygden och de deltagande föreningarna kommer att delas in i ansvarsarbetsgrupper enligt följande:

1. Administration, marknadsföring, skyltning, samordning internt och externt
2. Vatten, vass, fiske, badplats
3. Vandrings- och pilgrimsled
4. Markvård och betesdjur
5. Arkeologi och historia
6. Ornitologi och botanik
7. Trädgård

Föreningen har för avsikt att anställa en projektarbetare på deltid som skall samordna de olika insatserna samt sköta administrationen. Vi räknar med att rekrytera en person som har kompetens när det gäller utvecklingsfrågor, marknadsföring, webb och sociala medier, kultur- och naturvård, samt en social förmåga så att samverka mellan de olika parterna underlättas.

Ett stort antal öppna möten har hållits i bygden för att skapa nätverk och ge information om projektet. Nerikes Allehanda och Vi i Viby har också skrivit om föreningens bildande.

Hallsbergs kommun är mycket intresserade och positiva till projektet. Deras medverkan kommer bland annat att bestå i medverkan vid iordningsställande, underhåll och skötsel av badplats, samt tillhandahållande av maskiner och mantimmar vid anläggning av promenadstig. Hallsbergs kommun ställer också sin reprocentral till projektets förfogande (se Medfinansieringsintyget, bilaga 13!). Skötseln enligt ovan har kommunen vid ett möte den 22 augusti 2011 lovat att feriearbetande ungdomar skall avdelas till i minst 5 år, under förutsättning att föreningen står för handledning.

Som en följd av fr.a. Gillets lobbyverksamhet har Länsstyrelsen i Örebro län långt framskridna planer på att bilda ett naturreservat utefter en del av den västra sjökanten. Detta kommer att bli en naturlig del av den helhet vi vill skapa. Där kommer bland annat en igenväxt naturstig och en bortglömd gångväg att återställas och sammanlänkas med "vår led". Länsstyrelsen kommer att öppna upp en del av den igenvuxna ytan och förmedla naturbetesdjur för slybekämpning (se bilaga). Förutom Länsstyrelsens sedvanliga marknadsföring kommer Föreningen Vibybygden att bidra via hemsida och sociala medier.

#### 7. Vem riktar sig projektet till?

Vår idé syftar till att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling i Vibybygden samt verka för utökade lokala nätverk och företagsamhet. Vi tror att den ekonomiska utvecklingen främjas genom att göra det attraktivare för befolkningen att bo kvar, att locka till inflyttning samt att utveckla besöksnäringen. Projektets centrum är Vibysjön och dess närmaste omgivning, men omfattar även ett större omland och bebyggelse i trakten, inklusive Östansjö och Vretstorp. Vårt mål är att i hela området stoppa den negativa befolkningsutvecklingen, för att på sikt få en växande trend, inte minst bland dem i yrkesverksam ålder.

Målgrupp är således såväl nuvarande vibybor, blivande vibybor, besökande från regionen samt mer långväga turister. Med webbutik hoppas vi att Vibys produkter och tjänster skall nå kunder i ett vidare område.

Några specifika, mer begränsade, målgrupper skulle kunna vara den allt ökande gruppen "pilgrimsvandrare", samt "nysvenskar" som kanske ännu inte upptäckt den svenska naturen. Vår förhoppning är att en ökad turist- och besökstillströmning ska kunna förstärka de befintliga servicenäringarna, samt alstra nya, med tillhörande nya arbetstillfällen i bygden.

#### 8. Vad vi vill uppnå

Att göra Vibysjön mer tillgänglig kommer att innebära en viktig förbättring av livskvaliteten i Vretstorps samhälle och för Vibybor i allmänhet. Närheten till Vretstorps samhälle innebär att sjön kan bli ett mål för rekreation, promenader och cykelturer.

Vibybygdens skönhet är alltför okänd för boende i Örebro-Kumla-Hallsbergområdet. Projektets mål att utöka besökandetalet får till följd att befintliga företag såsom småbutiker, gårdsförsäljning, restauranger och övernattningsfaciliteter får en ökad kundkrets. Ofta drivs denna företagsamhet av kvinnor.

Med en förbättrad tillgänglighet till Vibysjön, samt övriga projektinitiativ kan Viby bli ett mer attraktivt alternativ för bosättning.

Jordbruksmark intill Vibysjöns stränder är svårbrukade pga av "vattensjuka", våroversvämningar etc. Genom vårt vassbekämpningsprojekt kommer vattnets genomströmning att förbättras och därmed förutsättningarna för jordbruk/beteshagar.

Mätbara mål:

Antal nya företag	1
Antal bevarade arbetstillfällen	3
Antal nya arbetstillfällen	1
Antal nya produkter (t.ex. naturbeteskött från Viby), tjänster (t.ex. övernattningsmöjligheter), nätverk (av aktörer i besöksbranschen) och mötesplatser (t.ex. Lundby Gamla Prästgård, bad plats Hästhagen mm)	1 1 3 2
Antal människor som färdas kring Vibysjön	ökas
Befolkningsminskning	bromsas

## 9. Vad vi vill göra

### **Kontor och projektledning**

**sept 2011-dec 2012**

Vi har möjlighet att hyra en kontorslokal i direkt anslutning till vissa av projektets delar. Denna behöver utrustas för att få en fungerande arbetsplats och sammanträdesutrymmen.

Vi vill anställa en projektledare på 50% som ska verka under hela projekttiden. Tanken är att köpa redovisningen av en lokal redovisningsbyrå.

### **Bekämpning av vass samt byggande av brygga för bad och båtliv.**

**sept 2011–dec 2011**

Vår plan är att på vissa områden rensa vass och övrig växtlighet. Syftet med detta är huvudsakligen att göra sjön synlig för traktens befolkning och för tillfälliga förbipasserande. Sjön är nu helt gömd bakom sly/skog och vass. Detta är en absolut nödvändighet för en utökad besöksnäring, och ger inget ekonomiskt mervärde för markägarna.

Vi planerar även att bygga en brygga för bad och båtliv. Vid bryggan kommer vi att gräva ur så att det går att bada. Just nu är vattendjupet endast några decimeter. Hallsbergs kommun har involverats i anläggning av badplats samt fortlöpande skötsel av densamma.

Genom partiell vassrensning kommer besökare att kunna nå sjökanten på några ställen, samt visuellt uppleva sjön och dess skönhet såväl under promenader som då man passerar på den intilliggande landsvägen. Då ornitologföreningen ingår i vår projektorganisation kommer dessa åtgärder att göras på ett sätt så att det rika fågellivet ej skadas.

### **Vandrings- /pilgrimsled.**

**sept 2011-augusti 2012**

Runt sjön planeras en vandrings- pilgrimsled som är ca en mil lång. I en första etapp anläggs en stig som så långt som möjligt anpassas för funktionshindrade på sjöns västra sida. Det handlar om en ca 1 m bred grusbädd på upp till 3,7 km. Denna första etapp skulle ge Vretstorp en trafiksäker tillgång till sjön, samt knyta ihop samhället och kyrkbyn på ett helt nytt och sätt - bilfritt. Resten av sträckan runt sjön, tillsammans med en anslutning till Dovrasjödalen och Östansjö, går mestadels på befintliga stigar och vägar. Det finns behov av 3-4 enkla träbroar över bäckar/vattendrag, samt specialarrangemang (pålade spångar) vid några sumpiga passager. Vid några platser kommer vi att placera enkla träbänkar samt informationstavlor dels med texter med pilgrimsanknytning, dels information om växt-, djur- och fågelliv. Information kommer även att finnas vid historiska lämningar etc.

Marknadsföringen av vandrings- och pilgrimsled kommer att göras på alla tänkbara sätt. Foldrar på svenska, engelska och tyska kommer att tryckas och distribueras till turistbyråer, kommuner, föreningar etc. Information och marknadsföring av pilgrimsinslaget i vandringsleden kommer att, förutom genom ovan nämnda kanaler, även att spridas genom kyrkor och religiösa samfund (även internationellt).

Olika erbjudanden om övernattnig, servering, WC och service i anslutning till leden ordnas och marknadsförs (se avsnitt nedan).

### **Vegetationbekämpning på f d strandängar samt hägn för betesdjur**

**sept 2011- juni 2012**

Vi planerar även rensning av vegetation på f d strandängar. Området har inte skötts på många år så det finns såväl fullväxta träd som rikligt med sly och buskage. Även här kommer vi att i en första etapp koncentrera oss på den västra sjösidan, men ambitionen är att rensa runt hela sjön. Vissa områden kommer att hägnas in för betesdjur. Lokala lantbruksföretag finns som har visat intresse för produktion av "naturbeteskött".

De markägare som finns runt sjön har inga ekonomiska intressen av den sjönära marken då den inte är odlingsbar. För natur- och turismintresse kan marken framledes hållas öppen av betande djur. Vi räknar med att slybekämpningen i stort sett kommer att bära sina egna kostnader, medan fräsning av stubbar endast är möjligt med hjälp av projektstöd.

### **Arkeologi och historia.**

**jan 2012-sept 2012**

På en ö i Vibysjön, Borgholmen, finns sägenomspunna ruiner som är utforskade. Sedan motorvägsbygget blockerat flera av bygdens rika fornlämningar behöver de återstående grävas ut, studeras och presenteras pedagogiskt. Intresse finns från Länsmuséet att stötta oss i ett arkeologiprojekt på holmen. Intresserad allmänhet ska ges möjlighet att under sakkunnig ledning vara amatörarkeologer.

### **Ornitologi och fiske.**

**sept 2011-sept 2012**

Vid ett intilliggande kärr, Vålakärret, har det utvecklats ett intressant fågelliv och vi planerar att bygga en plattform samt bilparkering för den ökande "fågelturismen". Kärrret ligger endast ett hundratal meter från sjökanten. Vår ambition är att söka samarbete med "LEADER-Turistfiskeprojektet" angående fiske i Vibysjön, samt att verka för att Vibysjön blir ett fiskevårdsområde.

### **Pilgrimshärbärge/kurs- och retreatgård**

**okt 2011-okt 2012**

Lundby prästgård på Vibysjöns västra strand utgör ett unikt område av riksintresse. Hösten 2011 väntas Länsstyrelsen förklara den som byggnadsminne. Utvecklingen på de flesta håll i landet är att prästgårdar privatiseras och ett rikt kulturarv därmed försvinner i det tysta. Prästgårdsmiljön i Viby ägs fortfarande av Viby församling och församlingen har sedan några år medvetet satsat på att bevara miljön och göra den mer tillgänglig för allmänheten. Samtidigt är Viby församling liten och tar t.ex. emot stora statbidrag för att klara kyrkans underhåll.

Som en del av prästgårdsmiljön vid Lundby ligger en 1700-talsbyggnad med ännu äldre grund som varit orörd länge. Med start sommaren 2010 restaureras den byggnaden nu med byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen och i samarbete med Byggnadsvårdsföreningen. Tanken är att återskapa och bevara en historisk miljö som skall kunna tjäna som besöksmål med kurser, utställningar och miniretreat och övernattningsmöjlighet för den som vill prova på historisk prästgårdsmiljö.

### **Historisk trädgård**

**sept 2011-febr 2012**

En bortglömd del av ovan beskrivna kulturmiljö är en på 1800-talet vida omskriven trädgård. Idag återstår endast fragment av en parkanläggning som anlades av prästen och botanisten G W Gumaelius, vars biografi utkommer hösten 2011. Samtidigt råder idag ett stort intresse för trädgårdar och parker och man inser mer och mer deras betydelse för den stressade nutidsmänniskans hälsa och avkoppling.

Vi vill i ett första skede anlita en konsult för att dokumentera och beforska den trädgård som en gång fanns vid Lundby prästgård. Beroende på forskningsresultatet kan, i ett senare skede, en rekonstruktion av hela eller delar av trädgården vara av intresse. Planen är att inbjuda de som tidigare fanns med i Viby trädgårdsodlarförening (nedlagd pga brist på styrelseledamöter) och andra intresserade att i studiecirkelform arbeta med rekonstruktionen. Kontakter har tagits med utbildningen Da Capo i Mariestad för att söka samarbete med studenter där. Eftersom det inte finns några andra offentliga parker eller trädgårdar i närheten tror vi att en (delvis) rekonstruktion skulle kunna locka många besökare som även skulle ha anledning att återkomma vid olika årstider. En rofylld och vacker kringmiljö är dessutom viktig för den som söker retreat och vila från en stressad vardag.

### **Information och marknadsföring**

**mars 2012-dec 2012**

Inför motorvägsbygget intill Vibysjön på 1990-talet gjordes mycket intressanta fornyfynd någon kilometer från den nuvarande stranden. Fynden visade bland annat att man på järnåldern sysslade med järnframställning på platsen. En, eller ett par miniatyrmodeller skulle kunna tas fram av Vibykonstnären Lars Agger för att öka intresset för bygden.

Resenärer på en av Sveriges mest trafikerade vägar, motorvägen mellan Stockholm och Göteborg, susar förbi, endast några meter från Vibysjöns strand, utan att ha en aning om vilken pärla som ligger gömd i sly och annan vegetation. Den välfrekventerade vägrestartungen Viiby Krog skulle kunna vara en av flera informationsplatser. På Viiby krog, eller annan lämplig plats, skulle en historisk modell kunna visa såväl forna tiders livsvillkor vid sjön, samt Vibysjöns geografiska utveckling (eller avveckling, då den minskat betydligt i omfång).

Förutom konkreta insatser i natur och på besöksmål vill vi också utveckla en marknadsföring av Vibybygden och dess historia, resurser och möjligheter via webb och sociala medier.

### **Övernattning**

**mars 2012-dec 2012**

Med ökade informationsinsatser och en förbättrad besöksmiljö i kombination med utbud av hyrbåtar och pilgrims-/vandringsled förväntar vi oss en ökad besöksfrekvens. Detta föranleder oss att organisera ett nätverk av redan befintliga hyresrum/-stugor, samt att uppmuntra till nya initiativ på området.

### **Webbutik för Vibyprodukter**

**nov 2011-sept 2012**

I bygden finns redan ett aktivt företagsklimat med närproducerade livsmedelsprodukter, en liten möbelfabrik med skickliga designers och hantverkare, fårskinnsshantering mm. Vi planerar att i kombination en hemsida om Vibybygden, även erbjuda en sk "webbutik" för Vibyprodukter. Tanken är att webbutiken skall fungera som en gemensam plattform som förmedlar kontakt och transaktioner mellan såväl närliggande som avlägsna kunder å ena sidan och Vibyföretag å andra.

## **10. Geografiskt verksamhetsområde**

De praktiska insatserna kommer att vara begränsade till Vibydelen av Hallsbergs kommun, Mellansjöländet. Informationsaktiviteter kommer att genomföras i ett större geografiskt område, med tyngdpunkt Närke, inklusive Örebro. Föreningslivet i vårt land är ju oftast indelat efter kommun- och/eller sockengränser, varför vi anser att ovan nämnda geografiska område är det effektivaste sättet att driva projektet.

Den största befolkningskoncentrationen i området är Vretstorps samhälle. Vretstorps byalag är involverat i vår arbetsgrupp. Samhällets samtliga hushåll kommer på ett eller annat sätt att kunna dra fördel av de projektplaner som finns, såväl avseende trivsel på orten, med tänkbar inflyttning som följd, som möjligheter att utveckla företag och näringsverksamhet. Vretstorps byalag räknar även med att en hel del vretstorpsbor kommer att engagera sig i det förestående arbetet. Samhället ligger endast något hundratal meter från sjökanten, men saknar ändå en naturlig koppling, då tillgängligheten är extremt begränsad.

Projektet anknyter ju vidare till pilgrimsprojektet och den planerade leden genom det här området. Via pilgrimsleden knyts Dovrasjödalen och Tystinge i Östansjö ihop med Vibysjön och anknytningen finns även norrut till Riseberga via Tångeråsa. Kontakt har tagits med projektet Framtid Tångeråsa och där finns ömsesidigt intresse för samarbete.

## **11. Spridning av resultatet**

Projektets utveckling och effekter följs fortlöpande genom den projektanställdes rapporter till styrelsen för Föreningen Vibybygden, föreningens rapporter till sina medlemmar samt en sammanställning av de upplevda resultaten vid projekttidens slut. När det gäller konkreta och mätbara resultat utvärderas projektet med hjälp av statistik från Hallsbergs kommun och SCB (se de mätbara målen under punkt 8 ovan).

Vibybor kommer dels med egna ögon att se resultatet, men bygdens egen tidning "Vi i Viby" kommer att sprida information löpande under hela projektet. Dessutom ger vi information genom lokaltidning/NA, Länsposten, genom specialtidningar inom verksamhetsområdet såsom "Vår

fågelvärld”, ”Bygd och Natur” etc., foldrar till turistbyråer etc. nätsajter, etc. Allt samlas som en del av projektets dokumentation.

## 12. Övergång till ordinarie verksamhet

Föreningarna och företagen som ingår i vår paraplyförening kommer att leva vidare efter projektet. Vi planerar för att de olika föreningarna tar ansvar för skötsel och tillsyn i framtiden. Den del av vandringsleden som går genom blivande naturreservat kommer att skötas genom Länsstyrelsens försorg. Badplatsen kommer att skötas av Hallsbergs kommun.

Ägandet av mark och anläggningar följer av juridiska regler, vilket inte är påverkbart av föreningen.

## 13. Budget och finansiering

Se separat uppställning!



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden